



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 августа 2021 г. № 359-р

г. КЫЗЫЛ

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по строительству объекта
«Республиканская детская больница» в г. Кызыле**

В целях реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Республики Тыва, на 2019-2024 годы»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по строительству объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле (далее – план мероприятий).
2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, ответственным за реализацию плана мероприятий, обеспечить исполнение плана мероприятий в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.
4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва



В. Ховалыг

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 9 августа 2021 г. № 359-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по строительству объекта
«Республиканская детская больница» в г. Кызыле

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
1. Согласование в Минздраве России медико-технического задания объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле	июль 2021 г.	Министерство здравоохранения Республики Тыва
2. Согласование с Минздравом России источников финансирования строительства объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле на 2024 год	июль 2021 г.	Министерство здравоохранения Республики Тыва
3. Отведение и оформление земельного участка под строительство объекта	июль 2021 г.	ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская детская больница», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
4. Определение потребности в электро-, тепло-, водоснабжении, водоотведении проектируемого и строящегося объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле	июль 2021 г.	Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
5. Подготовка и утверждение задания на проектирование объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле	август 2021 г.	Министерство здравоохранения Республики Тыва
6. Заключение договора с потенциальной подрядной организацией Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации на проведение технологического и ценового аудита объекта капитального строительства «Республиканская детская больница» в г. Кызыле	июль 2021 г.	Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Военно-строительная компания Минобороны России (по согласованию)

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
7. Внесение изменения в Перечень объектов капитального строительства в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 2 сентября 2020 г. № 362-р, в части включения в перечень объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле	июль 2021 г.	Министерство строительства Республики Тыва
8. Подготовка аукционной документации, предметом которой является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Республиканская детская больница» в г. Кызыле: - расчет начальной цены строительства и проектирования объекта; - расчет начальной (максимальной) цены контракты	июль 2021 г.	Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
9. Проведение конкурсных процедур по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Республиканская детская больница» в г. Кызыле	август 2021 г.	ГКУ «Госстройзаказ» Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
10. Разработка проектно-сметной документации	в соответствии с контрактом (предварительно, первая половина 2022 года)	проектная организация (по согласованию)
11. Прохождение государственной строительной экспертизы	в соответствии с контрактом	проектная организация (по согласованию)
12. Утверждение проектно-сметной документации	при получении положительного заключения государственной экспертизы	Министерство строительства Республики Тыва
13. Подача заявки на финансирование строительства в рамках средств федерального бюджета на 2022-2024 годы	(предварительно, первая половина 2022 года)	Министерство здравоохранения Республики Тыва

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
14. Подписание соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	(предварительно, первая половина 2022 года)	Правительство Республики Тыва
15. Проведение конкурсных мероприятий по определению подрядной организации на строительство объекта	июль 2022 г.	Министерство строительства Республики Тыва
16. Получение разрешения на строительство объекта	при подаче документов в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
17. Строительство объекта	в соответствии с госконтрактом	подрядная организация (по согласованию)
18. Ввод объекта в эксплуатацию	при подаче документов в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации	мэрия г. Кызыла (по согласованию)