



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫШКЫН

от 25 марта 2025 г. № 149-р

г. КЫЗЫЛ

**О возможности внесения изменения
в существенные условия государственного
контракта от 20 мая 2024 г. № Р.2024.1727 по
подготовке проектной и рабочей документации,
выполнение работ по реконструкции объекта:
«Реконструкция автомобильной дороги
«Подъезд с. Кара-Хаак, 3 этап – участок
км 6+500 – км 10+000»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2026 г.»:

1. Установить возможность внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 20 мая 2024 г. № Р.2024.1727 по подготовке проектной и рабочей документации, выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд с. Кара-Хаак, 3 этап – участок км 6+500 – км 10+000», заключенного между государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» и обществом с ограниченной ответственностью «Восток», в части изменения

порядка расчетов путем установления авансового платежа в размере до 30 процентов цены государственного контракта.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



О. Лукин